	

	Acta Actividades Fusión Biomax – Brio de Colombia. 



ACTIVIDADES DE PRUEBAS Y REVISIÓN DE LA MIGRACIÓN
1. Pruebas y revisión de plan de migración. 
Durante los días 30 y 31 de agosto se realizaron pruebas de conectividad y se verificaron pruebas de integración de facturas de algunos productos en cada planta.  Se realiza corrección de fallas. 

2. Migración de parámetros.
En días anteriores a la fusión se habían insertado registros de parámetros  (terceros, proveedores, clientes, contratos, vendedores, catálogo de productos, PUC, etc.). De igual manera por parte del equipo de Biomax se habían realizado las debidas pruebas a los procesos con estos datos. 

Durante el día jueves 1 de septiembre se realizó la actualización de parámetros. Se insertaron registros faltantes, se agregan y complementan vehículos.
Se insertan y validan de nuevo las tablas de Terceros, Clientes, Agencias, Vendedores, vehículos, Vehículos clientes de las dos compañías.

3. Migración de saldos de Cuentas por Pagar.
Se realiza corte de cuentas por pagar por parte del equipo encargado. Una vez hecho esto se procede a migrar los saldos de cartera con las indicaciones expresadas por Biomax, las cuales consistían en que las cuentas que se encontrarán descuadradas módulo versus contabilidad; deberían subir con el saldo conciliado en contabilidad.
Se realiza verificación de tablas para cada razón social, se entrega por parte de Syscom al equipo de Biomax los saldos definitivos. Dentro de la primera revisión se encontraron algunas diferencias, por lo cual fue necesario eliminar el proceso realizar algunos ajustes a la consulta para luego entregar un definitivo. El equipo de cuentas por pagar encargado de la fusión revisa y verifica los saldos. 
Sólo fue necesario realizar algunos ajustes según el reporte entregado por ellos. Se realizan los cambios y se acepta el saldo entregado por parte de Biomax.

4. Migración de Saldos de Cartera.
Biomax y Brío entregan corte de cartera, sobre esta base de datos se trabaja y suben los saldos de las dos compañías, se verifica y aprueba por parte de Biomax que el saldo arrojado en cartera sea igual a los saldos anteriores en cada Syscom (Biomax  - Brío).  De igual manera debido a la actualización de datos mencionados anteriormente (ítem dos), cartera organizó equipo de trabajo para verificar saldos, también se revisa parametrización e información trascendental del cliente, se encuentran algunas inconsistencias. Pero se explica que el proceso original seguido para la migración fue crear clientes según la información registrada en Biomax y agregar la información de los registros faltantes de Brío. Por ello la mayoría de los casos reportados eran de terceros creados con igual nit pero razón social diferente o, agencias duplicadas (para esto se les explicó como validar que en caso de aparente duplicidad se debía a existencia de estaciones con el mismo nombre y diferente código para cada empresa).
Se realiza aceptación de saldos de cartera. De igual manera durante la operación se encontraron inconvenientes los cuales se fueron resolviendo con el día a día, pero en la mayoría de los casos estos se debían a parametrización y no a saldos.

5. Apertura de Plantas y Operación.

Dentro de las tareas a cargo del área de sistemas  se realiza acompañamiento y soporte en parametrización y revisión de conexiones externas y demás factores que afectan la operación como lo es la configuración del TMS6, las terminales para cada compañía, modificación de formatos, etc.

Pese a las pruebas realizadas, se presentaron problemas al importar pedidos de sicom en las plantas de Biomax, pero se realiza correcciones y se entrega a Sistemas lista de productos mal parametrizadas para su debida corrección.

6. Entrega información de Nómina.

Se agregan registros de empleados y contratos, se realizan pruebas de integración parámetros básicos por parte de Biomax, se aprueba integración se eliminan registros de prueba. 
Se entrega por parte de Syscom histórico, se realiza verificación por parte de Biomax, se realizan ajustes a cajas de compensación y códigos de conceptos automáticos. El equipo autorizado revisa y depura y a su vez hace integración contable de la nómina hasta verificar que todo integrara correctamente.
Se entrega y acepta módulo por parte de Biomax.

7. Entrega Balance.

Se entrega balance de Biomax y Brio, se encuentran diferencias en acumulados.
Se  colabora en la revisión de saldos, se arreglan saldos de Biomax a nivel de nit, se verifican saldos de cuentas. Se realiza el mismo proceso con Brío y se entrega detalle de centros  de saldos por cuenta y centro de costo, así como detalle de bases gravables para el movimiento de cada sistema. 

Este tema aún esta pendiente, pues se está revisando por parte de contabilidad la forma de adaptar el balance y montarlo detalladamente según las condiciones parametrizadas en el nuevo PUC. Se acuerda acompañamiento remoto en caso de ser necesario con el fin de soportar la finalización de esta etapa.

8. Entrega módulo de Activos.

Se realiza migración de códigos entregado, de igual manera se agregan registros históricos y se entrega para revisión por parte de Biomax. 
Estado Actual: en revisión.

9. Sobretasa

Se insertan registros de entidades y clases de productos, se realiza inserción de entidades de Brío.  Entregado y aceptado por parte de Syscom y Biomax respectivamente.


En conformidad a lo anterior 


 


